

## **Obec Darkovice. Dlouhá 112/47, 747 17 Darkovice**

Č.j.: DAR/0745/2020/Ko/2

Vyřizuje: Ing. Daniel Kocián

Tel.: 595051105

Email: [obec@darkovice.cz](mailto:obec@darkovice.cz)

Datum: 10.9.2020

**Česká komora architektů  
Josefská 34/6  
118 00 Praha 1**

### **Věc: sdělení k žádosti o poskytnutí informací sp. zn. DR 2020 – 11 „Změna č. 2 Územního plánu Darkovice“**

K Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jak probíhá pořizování Změny č. 2 Územního plánu Darkovice, která byla zadána usnesením Zastupitelstva obce č. 13/2016 a která byla předmětem společného jednání v květnu 2018, včetně sdělení, proč dosud nebylo vyhlášeno veřejné projednání návrhu této změny, sdělujeme:

Nový Územní plán z června 2010 zpracovala Ing. arch. Elen Malchárková. Změnu č. 1 Územního plánu Darkovice z července 20147 také zpracovala Ing. arch. Elen Malchárková. Proto jsme jí zadali i zpracování Změny č. 2 koncem roku 2016.

V září roku 2017 byl vypracován Návrh změny č. 2.

V dubnu 2018 proběhlo společné projednání tohoto návrhu změny č. 2 ÚP Darkovice s dotčenými orgány na MěÚ v Hlučíně.

V červnu 2018 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, orgán ochrany ZPF vydal nesouhlasné stanovisko.

V srpnu 2018 po navržených a dohodnutých úpravách Krajský úřad Moravskoslezského kraje souhlasil se změnou č. 2.

V září 2018 byl pořizovatelem vyzván zpracovatel změny č. 2 ÚP, aby provedl úpravy.

V prosinci 2018 byl pořizovatelem vyzván zpracovatel změny č. 2 ÚP, aby provedl i grafické úpravy.

V červenci 2019 se pořizovatel dotazoval obce Darkovice na další postup a zda zastupitelstvo obce Darkovice trvá na dokončení změny č. 2. Zastupitelstvo obce dne 30.7.2019 schválilo další postup pořizování změny č. 2 ÚP Darkovice.

V únoru 2020 zpracovatel po urgencích zadavatele zaslal pořizovateli Návrh změny č. 2 územního plánu Darkovice. Jelikož tam byly nedostatky, pořizovatel vyzval zpracovatele k dopracování.

V srpnu 2020 obec Darkovice obdržela žádost o poskytnutí informace k probíhající Změně č. 2 od České komory architektů.

2.

V září 2020 zpracovatel zaslal zpracovatel zadavateli Návrh změny č. 2 územního plánu Darkovice.

Termín veřejného projednávání je stanoven na 19.10.2020 v Kulturním domě v Darkovicích.

Ing. Daniel Kocián  
starosta obce

